

Dodatok č. 1

k k zmluve o dielo č. 4/2010 o dodávke stavebných a montážnych prác na akciu
„Rekonštrukcia a výstavba infraštruktúry v obci Podvysoká II. etapa“

Čl. I.

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ: Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia, Podvysoká

Štatutárny zástupca: Pavol Chajdák

IČO: 31928633 DIČ: 2020423549

Bankové spojenie VUB: 

Objednávateľ: Obec Podvysoká

V zastúpení: Milan Matlák, starosta obce

IČO: 00314196

Bankové spojenie: Prima banka: 

Čl. II

Zmluvné strany uzatvárajú k zmluve o dielo tento dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňa rozšírenie projektu stavby Rekonštrukcia a výstavba infraštruktúry v obci Podvysoká II. etapa o objekt SO 04 úsek 3.

Čl. III.

Čas plnenia

Predĺž uje sa doba ukončenia stavby do 31.10.2016. Objem prác sa na príslušné roky určí podľa finančných možností objednávateľa schválením rozpočtu obce na tieto akcie.

Čl. IV.

Upravuje sa cena navýšením za zhotovenie objektu SO 04 – úsek 3 o 12694,29€ bez DPH.

Pôvodná cena za dielo 181 873 €

Navýšená cena o objekt SO 04 úsek 3 12694,29€

| | |
|--------------|-------------|
| Spolu | 194567,29€ |
| DPH 20% | 38913,46€ |
| Celkom spolu | 233 480,75€ |

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené .

Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Podvysokej, dňa: 10.3.2014


Pavol Chajdák

Štatutárny zástupca PVS


Milan Matlák

Starosta obce

