

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 30.05.2016 uzatvorenej
podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Podvysoká**
Sídlo: Podvysoká č. 26, 023 57 Podvysoká
Korešpondenčná adresa: Obecný úrad Podvysoká, Podvysoká č. 26, 023 57 Podvysoká
Štatutárny orgán: Milan Matlák, starosta obce
IČO: 00314196
Osoby oprávnené konať v:
-zmluvných veciach: Milan Matlák
-realizačných veciach: Milan Matlák
Tel: OU Podvysoká: 041/4346223,
[redacted] - starosta obce
E-mail: obec@podvysoka.sk

(ďalej v texte zmluvy objednávateľ aj ako stavebník vystupuje len ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **TEMPRO – STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o. Čadca**
Sídlo: Horná 126, 022 01 Čadca
Štat. zástupca: Božena Bučková - konateľ
Bankové spojenie: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 36417807
DIČ: 2021805368
IČ DPH: SK2021805368

(ďalej v texte zmluvy zhotoviteľ vystupuje len ako „zhotoviteľ“)

Na základe odsúhlasenia finančných prostriedkov na stavbu dochádza k zmene termínu plnenia nasledovne:

II.

PREDMET PLNENIA

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Podvysoká 345“
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III.

ČAS PLNENIA

- 3.1 Zahájenie stavby: 07/2018
Ukončenie stavby: 01/2019

V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia ZoD ostávajú v platnosti bez zmeny.

5.2 Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD zo dňa 30.05.2016. Je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach z ktorých 1 prináleží objednávateľovi a 1 zhotoviteľovi.

Ostatné body zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Čadci dňa 05.04.2018


Za zhotoviteľa:



Božena Bučková
konateľ spoločnosti
TEMPRO-STAVEBNÁ FIRMA, s. r. o.
Čadca

V Podvyskej dňa 05.04.2018

Za objednávateľa:



Milan Matlák
Obec Podvysoká

