

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka o dodávke stavby zo dňa 21.03.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.10.2018 (ďalej len „Dodatok k zmluve“)

medzi zmluvnými stranami:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Objednávateľ: | Obec Podvysoká |
| Sídlo: | Obecný úrad, Podvysoká č.26,023 57 Podvysoká |
| Štat. zástupca: | JUDr.Ján Opial |
| IČO: | 00314196 |
| Tel: | OÚ Podvysoká: 041/4346223 |
| E-mail: | obec@podvysoka.sk |
| 2. Zhotoviteľ: | TEMPRO – STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o. Čadca |
| Sídlo: | Horná 126, 022 01 Čadca |
| Štat. zástupca: | Božena Bučková, konateľ spoločnosti |
| Bank. spojenie: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Čadca |
| IBAN: | |
| Č. účtu: | |
| IČO: | 36417807 |
| DIČ: | 2021805368 |
| IČ pre DPH: | SK2021805368 |
| Tel: | 0908 932 986 |
| E-mail: | tempro@tempro.sk |

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.03.2018 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvu o dielo o dodávke stavby, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, ktorým je stavba: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Podvysokej“. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.10.2018 Dodatok č. 1 k ZoD realizácia stavby: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“, predmetom ktorého bola zmena termínu plnenia. Tento Dodatok k zmluve sa uzatvára v súlade s čl. 11 bod 11.1 a s čl. 12 bod 12.3 Zmluvy o dielo o dodávke stavby a zmluvné strany sa dohodli na zmenách uvedených v čl. I. tohto Dodatku k zmluve.

I.

Predmet Dodatku k zmluve

1. Týmto Dodatkom k zmluve sa mení suma uvedená v druhom odseku čl. IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY Zmluvy o dielo o dodávke stavby z dôvodu výskytu prác na stavbe, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte nasledovne:

Celková cena bez DPH:	44.202,31 €
DPH 20% :	8.840,46 €
Cena s DPH :	53.042,77 €

II.
Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia a články Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka o dodávke stavby zo dňa 21.03.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.10.2018 sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok k zmluve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento Dodatok k zmluve je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál.
4. Tento Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku k zmluve je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Podvysokej dňa


V Čadci dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



JUDr. Ján Opial
starosta obce Podvysoká



Božena Bučková
TEMPRO-STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o Čadca